

CORRGO AG / Alte Steinhäuserstrasse 19 / 6330 Cham (ZG)

Belegnummer **104325_06_DE** Belegdatum **18.05.2026** Seite **1/3**

Bilfinger Life Science GmbH

Urstein Nord 31
5412 Puch
Österreich

Ihr Ansprechpartner **Harald Clobes** Leistungszeitraum **04-26**

Währung
EUR

USt-IdNr.: DE272585994

004325_DE_BILFINGER_ELI_LILLY_DRUCKPRÜFUNG

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EP EUR	MWST. %	TOTAL EUR
1	Teilrechnung_04_2026	1.000	LE	113'900.00	0	113'900.00
	<i>abzgl_Haftrücklass (10%)</i>					- 11'390.00
	<i>Zwischentotal vor Abzug:</i>					102'510.00

Steuerdetails

MwSt. %	Netto	MwSt	Brutto
0	102'510.00	0.00	102'510.00

Zwischensumme Rechnung	102'510.00
Nettogesamtbetrag	102'510.00
Steuerbetrag	0.00


Gesamtbetrag EUR 102'510.00

Zahlungsinformationen: Bitte überweisen Sie den Betrag bis **17.07.2026** (Zahlungsziel 60 Tage) auf:
UBS Switzerland AG - EUR, Postfach, 8098 Zürich • IBAN: **CH35 0027 3273 1854 3260 H** • BIC: UBSWCHZH80A

Wir danken für Ihren Auftrag.

Für Fragen zu Ihrer Rechnung stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter h.clobes@corrigo.ch zur Verfügung.

Bei Zahlung innerhalb 30 Tagen 3% Skonto.

No.:		Site:		55232 Alzey DEUTSCHLAND		April						
Project No.:		Order No.:		5600079094 0009918796_15012026		CORRGO						
Equipment		Q1	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Travellers	Qualification	€/Qualification	Nr	€/Qualification
Psa.00007_S803_Mobile Trennwassersaengerungsbahnhof		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte Jan-Apr	5'500.00€	1.0	5'500.00€
Psa.00008_S803_Equipment for Wasserlagerung inkl. Von-Die-Service, Highpressure zones Equipment for Druckproben (2 Mt für Ausrichtung)		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte Jan-Apr	34'900.00€	1.0	34'900.00€
Psa.00009_S803_Optional: 1 Mt Zusatz		1.25	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte Jan-Apr	17'000.00€	1.3	21'250.00€
Psa.00010_S803_Equipment for Strahlensonden bzw. Lieferung und Abholung (Eisbohrbohrer & Flanschadapter)		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte Jan-Apr	900.00€	1.0	900.00€
Psa.00011_S803_Mobile offhose Kompressor mit 0.2 µm Partikelfilter inkl. Installation		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte Jan-Apr	6'000.00€	1.0	6'000.00€
Psa.00012_S803_Lieferung von 100.000l Frischwasser		0	0	0	0	0	0	0	pauschal	5'500.00€	0.0	0.00€
Psa.00013_S803_Lieferung & Abholung, Installation und Demontage von 04 Filterbehälter		0	0	0	0	0	0	0	pauschal	6'500.00€	0.0	0.00€
Psa.00014_S803_2x 800l Hochwasser Lieferung (inkl. Material 1+ Material)		1	0	0	0	0	0	1	pro Lieferung	1'300.00€	1.0	1'300.00€
Psa.00015_S803_Optional: Additional equipment for pressure test (PMA-Test BPC, 16.12.2020)		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte, 15. Jan-Apr	1'800.00€	1.0	1'800.00€
Psa.00016_S803_Optional: Emptying of water tank on site, Air compressor assembly on site, Gas cylinder, water filling on site, Zufuhranlage		0	0	0	0	0	0	0	pro Lieferung	2'600.00€	0.0	0.00€
Psa.00017_S803_Optional: 20.000l Emptying of water tank on site (PMA-Test BPC, 17.12.2020)		0	0	0	0	0	0	0	pro Lieferung	1'800.00€	0.0	0.00€
Psa.00018_S803_Optional: 1 one more compressority air supplies on-site (2 bar and flow 150-200 m³/h) (PMA-Test BPC, 16.12.2020)		1.5	0	0	0	0	0	2	Monat - Mitte, 15. Jan-Apr	8'000.00€	1.5	12'000.00€
Psa.00019_S803_Optional: 2 Main pump (PMA-Test BPC, 16.12.2020) additional medium of large DRN pump		1.5	0	0	0	0	0	2	Monat - Mitte, 15. Jan-Apr	900.00€	1.5	1'350.00€
Psa.00020_A703_Equipment for Druckproben mobile Equipment for Druckproben - Reporting P802 in data from packages 1-50 via wireless tool (more quantities are available to other packages needs) (Date: 20.02.2020) (Dimitriy Rotmisen, Thomas Ombroff)		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte, 15. Jan-Apr	12'000.00€	1.0	12'000.00€
Psa.00021_S803_N103_vacuum pump mobile		1	0	0	0	0	0	1	Monat - Mitte, 15. Jan-Apr	150.00€	1.0	150.00€
Psa.00022_S803_N104_Befüllung Wasserwerke (schichtweise)		0	0	0	0	0	0	0	pro Lieferung	2'000.00€	8.0	16'000.00€
Approved by:  Harald Berger Digital signed von Harald Berger DN: cn=Harald Berger, o=DE, email=Harald.Berger@corrgo.com Datum: 2025.05.18 14:34:48 +0200 CORRGO AG		Date: Date		Work Performed: TOTAL		5.25		119'900.00€				